

Cantiere : 02 Cantiere cod. 02 - commessa 123

Cod. Fase	Descrizione fase di lavoro	Preventivo	Consuntivo	Differenza	+ - /
1	scavi	2.500,00	2.374,08	-125,92	94,96%
2	fondazioni	1.520,00	204,64	-1.315,36	13,46%
3	trasporti	3.100,00	960,64	-2.139,36	30,99%
4	gettate	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00%
Totale fasi analizzate (nr. 4) :		10.000,00	3.539,36	-6.460,64	35,39%