

ANALISI DEL FATTURATO SUI CANTIERI APERTI, E CON IMPORTO LAVORI SUPERIORE A ZERO.

Codice Cantiere	Importo lavori	Costi Totali	+/-	Fatture Emesse	+/-	fatture da emettere
03	495.000,00	334.496,00	67,57%	0,00	0,00%	495.000,00
04	200.000,00	85.491,74	42,75%	0,00	0,00%	200.000,00
06	200.000,00	168.415,74	84,21%	0,00	0,00%	200.000,00
09	820.000,00	365.322,91	44,55%	422.345,50	51,51%	397.654,50
11	50.000,00	50.196,66	100,39%	0,00	0,00%	50.000,00
13	28.695,00	31.239,34	108,87%	23.479,74	81,83%	5.215,26
20	126.000,00	30.385,98	24,12%	0,00	0,00%	126.000,00
23	280.000,00	224.523,30	80,19%	0,00	0,00%	280.000,00
24	51.000,00	45.077,31	88,39%	0,00	0,00%	51.000,00
25	160.000,00	117.225,69	73,27%	0,00	0,00%	160.000,00
30	125.000,00	235.579,46	188,46%	184.811,00	147,85%	0,00
33	75.000,00	55.708,75	74,28%	71.643,15	95,52%	3.356,85
Totale analisi	2.610.695,00	1.743.662,88	66,79%	702.279,39	26,90%	1.908.415,61

- Percentuale sull'importo lavori previsto : dei costi
- Percentuale sull'importo lavori previsto : del fatturato