

Committente : Ufficio Tecnico Comunale
Impresa : Costruisci bene s.r.l.
Lavori di : Ristrutturazione Piazzale Rinascimento

Stato d'avanzamento lavori nr. 2

Lavori eseguiti sino al 30/06/2003

Dati generali dell'appalto

A)	Opere a base d'appalto	5.164,57
B)	Ribasso d'asta 5,00 %	258,23
C)	Importo lavori	4.906,34
D)	Spese oneri per la sicurezza	1.258,23
E)	Incidenza sicurezza su importo lavori	25,64%
F)	Importo di contratto	6.164,57

Proroghe, Riprese e Sospensioni

LEGENDA : S = Sosp. lavori R = Ripresa lavori N = Nuova scadenza	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">S=11/06/2000</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>R=15/06/2000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consegna lavori</td> <td style="text-align: center;">31/12/2000</td> </tr> <tr> <td>Tempo utile</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> <tr> <td>Scadenza prevista</td> <td style="text-align: center;">04/01/2001</td> </tr> <tr> <td>Giorni di proroga</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Ultimazione effettiva</td> <td style="text-align: center;">31/12/2000</td> </tr> <tr> <td>Giorni impiegati +/-</td> <td style="text-align: center;">- 10 + 0</td> </tr> <tr> <td>Penale giornaliera</td> <td style="text-align: center;">50.000,00</td> </tr> </table>	S=11/06/2000		R=15/06/2000		Consegna lavori	31/12/2000	Tempo utile	150	Scadenza prevista	04/01/2001	Giorni di proroga	4	Ultimazione effettiva	31/12/2000	Giorni impiegati +/-	- 10 + 0	Penale giornaliera	50.000,00
S=11/06/2000																			
R=15/06/2000																			
Consegna lavori	31/12/2000																		
Tempo utile	150																		
Scadenza prevista	04/01/2001																		
Giorni di proroga	4																		
Ultimazione effettiva	31/12/2000																		
Giorni impiegati +/-	- 10 + 0																		
Penale giornaliera	50.000,00																		

Somme a disposizione

Nr.	Descrizione	Consuntivo	Preventivo
1	Somma nr. 1 ...	284,05	258,23
2	Somma nr. 2 ...	309,87	258,23
3	Somma nr. 3 ...	64,56	129,11
Totale somme a disposizione (visibili e non visibili) Euro		658,48	645,57

Atto di Sottomissione

Data : <input style="width: 100%;" type="text" value="30/07/2000"/>	Importo atto di sottomissione :	<input style="width: 100%;" type="text" value="1.000,00"/>
--	--	--

ESEMPIO

L'Impresa
 Costruisci Bene S.R.L.
 Via Monte Grigio 43

Il Direttore dei Lavori
 Dr. Controllibus

Elaborato : STATO D'AVANZAMENTO LAVORI
Committente : Ufficio Tecnico Comunale
Impresa : Costruisci bene s.r.l.
Lavori di : Ristrutturazione Piazzale Rinascimento

Foglio n. 2 di 3

N. ord.	Art. elenco	Descrizione lavori e somministrazioni	Quantità	Prezzo Unitario	Parziale	Totale
1	A.1.5	Operaio specializzato h	1.076,00	23,87	25.684,12	
2	C.4.5.5	Manto isolante per spiccati di fondazione, esclusa la preparazione del piano di posa, con una membrana del C.3.30.5.b. applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer bituminosa del piano di posa m2	2.300,00	8,73	20.079,00	
3	G.4.5.5.A	Scavo di sbancamento compreso trasporto alle discariche fino a 10 km dei materiali di risulta, da compensare a parte gli oneri di discarica: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm m3	1.034,86	6,46	6.685,20	
4	SIC	Costi per la sicurezza da recuperare senza assoggettamento a ribasso, ex art. ... legge ... CAD.	1,00	1.258,23	1.258,23	

ESEMPIO

L'Impresa
Costruisci Bene S.R.L.
Via Monte Grigio 43

Il Direttore dei Lavori
Dr. Controllibus

Elaborato : STATO D'AVANZAMENTO LAVORI
Committente : Ufficio Tecnico Comunale
Impresa : Costruisci bene s.r.l.
Lavori di : Ristrutturazione Piazzale Rinascimento

Foglio n. 3 di 3

N. ord.	Art. elenco	Descrizione lavori e somministrazioni	Quantità	Prezzo Unitario	Parziale	Totale
---------	-------------	---------------------------------------	----------	-----------------	----------	--------

QUADRO DI RIEPILOGO :

Sommano Euro					53.706,55	
Di cui per costi di sicurezza Euro					1.258,23	
A dedurre il ribasso d'asta del		-5%	su Euro 52.448,32	=	-2.622,42	
Totale Euro					51.084,13	

CALCOLO RATA A SALDO :

Sono stati corrisposti all'Impresa i seguenti acconti:						
Certificato n.	1	del	25/02/2003	Euro	22.277,21	
Certificato n.	2	del	30/06/2003	Euro	24.975,61	
A) Totale certificati					47.252,82	
B) Totale costi sicurezza					1.258,23	
C) Totale detrazioni					1.806,26	

Pertanto la rata di saldo risulta di Euro ...

51.084,13 - (1.806,26 + 47.252,82) cioè 51.084,13 - 47.252,82 **3.831,31**

Dicasi Euro tremilaottocentotrentuno, trentuno

_____, il 02/03/2004

ESEMPIO

L'Impresa
 Costruisci Bene S.R.L.
 Via Monte Grigio 43

Il Direttore dei Lavori
 Dr. Controllibus