

**ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI , COMPRESI I COSTI GENERALI, SUL PERIODO 02/01/2005 - 31/12/2005**

CANTIERE		COSTI DIRETTI SUI CANTIERI			totale costi diretti	% costi	quota costi generali	totale dei costi	totale fatturato	saldo cantiere
Codice	Descrizione	Mano d'op.	Materiali	Noleggi						
02	cantiere cod. 02 - commessa 123	1.406,62	17.875,00	1.420,00	20.701,62	100,00%	20.452,36	41.153,98	35.000,00	-6.153,98
<b>TOTALI GENERALI</b>		1.406,62	17.875,00	1.420,00	20.701,62	100,00%	20.452,36	41.153,98	35.000,00	-6.153,98

**- Attenzione :**

- L'analisi comprende le fatture archiviate a storico, a parità di Committente e Codice Cantiere ed esclusivamente in relazione a cantieri o centri di costo, che risultano a tutt'oggi attivi.

- La quota dei costi generali è estratta dai costi generali nel periodo indicato e suddivisa sui cantieri in relazione alla incidenza percentuale dei costi su ciascun cantiere.

- L'analisi non comprende i cantieri etichettati come Magazzino.