

METEO : PIOVOSO - TEMP. 7 °

Id.	Nominativo	Int.	Qualifica	Tipo	Ore	Prezzo	Costo
DETTAGLIO DELLE ASSENZE							
05	Sig. Mino Gialli	x	- Capo cantiere	VS	1,50		
Totale ore d'assenza :					1,50		
DETTAGLIO DELLE PRESENZE							
CANTIERE > 01						SEDE DELL'IMPRESA	
<i>Sistemazione magazzino</i>							
05	Sig. Mino Gialli	x	- Capo cantiere	os	Ore	4,00	185,92
05	Sig. Mino Gialli		- Capo cantiere		Ore	8,00	371,84
Totale rapportino					12,00	557,76	278,88
TOTALE CANTIERE 01					12,00	557,76	278,88
CANTIERE > 02						CANTIERE D'ESEMPIO COD. 02	
<i>Eseguita la lavorazione nr 01 prevista per questo cantiere ...</i>							
01	Sig. Rossi Mario 01		- Muratore	os	Ore	1,00	25,82
01	Sig. Rossi Mario 01		- Muratore		Ore	2,00	51,64
02	Sig. Rossi Mario 02	x	- Muratore		Ore	6,00	154,92
03	Sig. Verdi Bruno		- Manovale	os	Ore	2,00	41,32
03	Sig. Verdi Bruno		- Manovale		Ore	6,00	123,96
04	Sig. Giorgio Veri		- Operaio		Ore	6,00	278,88
05	Sig. Mino Gialli		- Capo cantiere		Ore	2,50	116,20
06	Piastrellisti esterni		- Cottimista a Mq		Mq	8,00	400,00
Totale rapportino					33,50	1.192,74	596,37
<i>Eseguita seconda parte della lavorazione 01</i>							
04	Sig. Giorgio Veri	x	- Operaio		Ore	8,00	289,28
Totale rapportino					8,00	289,28	144,64
TOTALE CANTIERE 02					41,50	1.482,02	741,01
TOTALE COMPLESSIVO					53,50	2.039,78	1.019,89

LEGENDA :

X Esterno
OS Prestazioni extra ordinarie

TOTALE ASSENZE :

VS Visita specialistica : 1,50

Totale : 1,50