

Analisi mano d'opera mod. 06 - per cantiere

dall'inizio sino al 24/10/2006

stampa del 24/10/2006

Cod. Cantiere	Risorsa	Qualifica	U. Mis	Q.tà	Tipo	
01	Sig. Giorgio Veri	Operaio	Ore	8,00		
				5,00	os	
Totale cantiere :				13,00		
02	Piastrerlisti esterni Sig. Giorgio Veri	Cottimista a Mq	Mq	16,00		
		Operaio	Ore	24,00		
	Sig. Mino Gialli	Capo cantiere			2,00	os
					3,00	ov
					24,00	
					8,00	os
					2,00	ov
	Sig. Rossi Mario 01	Muratore			2,00	pg
					24,00	
					10,00	on
	Sig. Rossi Mario 02 Sig. Verdi Bruno	Manovale			2,00	os
					8,00	
					26,00	
				7,00	os	
Totale cantiere :				158,00		
Totale generale :				171,00		