

Analisi mano d'opera mod. 09 - per fase di lavoro

Periodo 02/01/2005 - 31/12/2005

Cantiere *

Fase *

stampa del 24/10/2006

Fase di lavorazione		Q.tà	Costo
0	Lavorazione non associata	13,00	260,00
1	Scavi	106,00	1.823,37
3	Trasporti	52,00	817,14
TOTALE COMPLESSIVO		171,00	2.207,61