

Lista lavori realizzati ad economia

Periodo globale : data d'inizio : 08/01/2004
data di termine : 12/01/2004

Periodo elaborato : 08/01/2004
12/01/2004

Data	Descrizione dei lavori e sintesi delle voci	Umis	Q.tà	Prezzo	Importo
giovedì 8 gennaio 2004					
<i>1 Demolizione cordoli in calcestruzzo , installazione tramoggia per convogliamento macerie, sgombero macerie</i>					
	Operaio specializzato	h	30	27,46	823,80
	Autocarro a freddo	ore	3	20,00	60,00
<i>2 Demolizione cordoli in calcestruzzo , installazione tramoggia per convogliamento macerie, sgombero macerie</i>					
	Demolitori elettrici	ore	2	2,50	5,00
	Gru a torre escluso l'operatore	ore	1,5	13,50	20,25
				€	909,05
venerdì 9 gennaio 2004					
<i>Demolizione cordoli in ca, sgombero macerie, assistenza allo smantellamento della copertura</i>					
	Operaio qualificato	h	34	25,83	878,22
	Autocarro a freddo	ore	4	20,00	80,00
	Gru a torre escluso l'operatore	ore	4,5	13,50	60,75
				€	1.018,97
sabato 10 gennaio 2004					
<i>Demolizione cordolo centrale , sgombero macerie fino all'interno del fabbricato</i>					
	Operaio comune	h	13,5	23,69	319,82
	Gru a torre escluso l'operatore	ore	1,5	13,50	20,25
	Demolitori elettrici	ore	6	2,50	15,00
				€	355,07
lunedì 12 gennaio 2004					
<i>Demolizione velette lucernario, livellamento delle macerie all'interno del fabbricato</i>					
	Operaio comune	h	34	23,69	805,46
	Gru a torre escluso l'operatore	ore	2	13,50	27,00
	Autocarro a freddo	ore	2	20,00	40,00
	Accesso discarica	mc	1	5,00	5,00
				€	877,46
Totale della lista dei lavori in economia				€	3.160,55

visto : Il Direttore dei lavori

Data :

L'Assistente

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr
Utente : Fmr Software Engineering - Via F. Corridoni 34 - 24124 Bergamo

Foglio n. 1 di 1